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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ).

 ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ.
Цель дисциплины - освоение теоретических и методологических основ проектирования строительных систем с

использованием компьютерных технологий, рассмотрение методических основ и конкретных примеров

построения алгоритмов решения задач автоматизированного проектирования строительного производства,

знакомство с программными продуктами в сфере автоматизации проектирования строительного производства,

представленными на российском рынке.

Задачами изучения дисциплины являются следующие:

- изучение теоретических и методологических основ построения автоматизированных систем

организационно-технологического проектирования строительных процессов;

- систематизация методов и моделей, применяемых при проектировании строительного производства, в

том числе посредством компьютерных технологий;

- освоение методики и алгоритма автоматизированного многовариантного организационно-

технологического проектирования строительных процессов;

- освоение прикладных компьютерных программ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные технологии в НИР

2.1.2 Математическое моделирование

2.1.3 Информационные технологии в НИР

2.1.4 Математическое моделирование

2.1.5 Математическое моделирование

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика, научно-исследовательская работа

2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ)

ПК-1: Организация производственной деятельности строительной организации

ПК-1.1: Определение оптимальных организационно-технологических решений производственной деятельности

строительной организации

Результаты обучения: Знать: методы и модели моделирования и проектирования строительного производства, в том числе

на основе компьютерных технологий;

Уметь: осуществлять постановку задачи и описание ее решения на основе логико-математического моделирования;

Владеть: методом логико-математического моделирования сложных систем, алгоритмом автоматизированного

многовариантного проектирования строительного производства.

ПК-1.2: Перспективное планирование строительного производства в строительной организации

Результаты обучения: Знать: возможности использования алгоритмов автоматизированного многовариантного

организационно-технологического проектирования строительного производства для перспективного планирования

деятельности строительной организации

ПК-1.3: Планирование и контроль разработки локальных распорядительных документов, регулирующих производственную

деятельность строительной организации

Результаты обучения: Знать: состав локальных распорядительных актов, регулирующих производственную деятельность

строительной организации

ПК-1.4: Формирование функциональной и организационной структуры производственной деятельности строительной

организации

Результаты обучения: Знать: виды функциональной и организационной структуры производственной деятельности

строительной организации

ПК-1.5: Сводное планирование и контроль выполнения работ по повышению эффективности производственной

деятельности строительной организации

Результаты обучения: Уметь: использовать автоматизированные системы проектирования строительного производства для

повышения эффективности производственной деятельности строительной организации

ПК-3: Способность выполнять и организовывать научные исследования объектов промышленного и гражданского

строительства
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Результаты обучения: Знать:комплекс задач организационно-технологического проектирования строительного

производства

Уметь: сформулировать задачу автоматизации проектирования строительного производства

Владеть: методом решение задач автоматизации проектирования строительного производства на основе логико-

математического моделирования

ПК-3.2: Составление технического задания, плана и программы исследований объекта промышленного и гражданского

строительства

Результаты обучения: Уметь: сформировать техническое задание и программу научного исследования

ПК-3.3: Оформление аналитических научно-технических отчетов по результатам исследования

Результаты обучения: Уметь: формировать аналитические научно-технические отчеты по результатам исследований

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр

/ Курс

Код

занятия

Форма

контроля

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ)

1 Раздел 1. 1. Обзор возможностей компьютерных техно-логий в решении

задач организационно-технологического проектирования

1.1 1.1. Преимущества и дополнительные возможности компьютерных

технологий в решении задач проектирования строительного

производства /Тема/

02

1.1.1  /Лек/ 12

1.1.2  /Ср/ 42

1.2 1.2. Основные понятие в сфере автоматизации проектирования

строительного производства /Тема/

02

1.2.1  /Лек/ 12

1.2.2  /Ср/ 42

1.3 1.3. Классификация автоматизированных систем проектирования

строительного производства /Тема/

02

1.3.1  /Ср/ 42

1.4 1.4. Характеристика программ в сфере автоматизации проектирования

строительного производства, представленных на российском рынке /Тема/

02

1.4.1  /Ср/ 102

2 Раздел 2. 2. Основы проектирования технологических процессов в

строительстве

2.1 2.1. Системотехника строительства: базовые принципы проектирования и

моделирования строительного производства /Тема/

02

2.1.1  /Ср/ 102

2.2 2.2. Состав проектной организационно-технологической документации в

строительстве /Тема/

02

2.2.1  /Ср/ 102

2.3 2.3. Методы и модели, используемые при проектировании строительного

производства /Тема/

02

2.3.1  /Ср/ 102

2.4 2.4. Классификация и структуризация технологических процессов в

строительстве /Тема/

02

2.4.1  /Ср/ 102

2.5 2.5. Систематизация задач организационно-технологического

проектирования строительного производства /Тема/

02

2.5.1  /Ср/ 102

2.6 2.6. Многовариантное проектирование организационно-технологических

решений строительных процессов /Тема/

02

2.6.1  /РГР/ 102

3 Раздел 3. 3. Методические основы, алгоритмы и примеры

компьютерных программ в сфере автоматизации базовых задач

организационно-технологического проектирования строительного

производств

3.1 3.1. Методические основы, алгоритмы и пример компьютерных программ

автоматизации организационно-технологического проектирования

строительного производства на вариантной основе /Тема/

02

3.1.1  /Лек/ 22

3.1.2  /Лаб/ 162
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3.1.4  /РГР/ 29.752

3.1.5  /КоРа/ 0.252

3.2 3.2. Методические основы, алгоритм и примеры компьютерных программ

автоматизации организационно-технологического проектирования

строительного производства на вероятностной основе /Тема/

02

3.2.1  /Лек/ 22

3.2.2  /Пр/ 22

3.3 3.3. Методические основы, алгоритм и примеры компьютерных программ

автоматизации календарного планирования строительного

производства /Тема/

02

3.3.1  /Лек/ 22

3.3.2  /Пр/ 22

Примечание. Формы контроля: Эк – экзамен, К- контрольная работа, Ко- контрольный опрос, Сз- семестровое задание, З-зачет, ОП-

отчет по практике.

 Оценочные средства планируемых результатов обучения представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС),

разработанных в соответствии с локальным нормативным актом университета. ФОС может быть представлен в

Приложении к рабочей программе.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины:

ПК-1: Организация производственной деятельности строительной организации

ПК-1.1: Определение оптимальных организационно-технологических решений производственной деятельности

строительной организации

Результаты обучения: Знать: методы и модели моделирования и проектирования строительного производства, в том числе

на основе компьютерных технологий;

Уметь: осуществлять постановку задачи и описание ее решения на основе логико-математического моделирования;

Владеть: методом логико-математического моделирования сложных систем, алгоритмом автоматизированного

многовариантного проектирования строительного производства.

ПК-1.2: Перспективное планирование строительного производства в строительной организации

Результаты обучения: Знать: возможности использования алгоритмов автоматизированного многовариантного

организационно-технологического проектирования строительного производства для перспективного планирования

деятельности строительной организации

ПК-1.3: Планирование и контроль разработки локальных распорядительных документов, регулирующих производственную

деятельность строительной организации

Результаты обучения: Знать: состав локальных распорядительных актов, регулирующих производственную деятельность

строительной организации

ПК-1.4: Формирование функциональной и организационной структуры производственной деятельности строительной

организации

Результаты обучения: Знать: виды функциональной и организационной структуры производственной деятельности

строительной организации

ПК-1.5: Сводное планирование и контроль выполнения работ по повышению эффективности производственной

деятельности строительной организации

Результаты обучения: Уметь: использовать автоматизированные системы проектирования строительного производства для

повышения эффективности производственной деятельности строительной организации

ПК-3: Способность выполнять и организовывать научные исследования объектов промышленного и гражданского

строительства

ПК-3.1: Формулирование целей, постановка задач исследования в сфере промышленного и гражданского строительства

Результаты обучения: Знать:комплекс задач организационно-технологического проектирования строительного

производства

Уметь: сформулировать задачу автоматизации проектирования строительного производства

Владеть: методом решение задач автоматизации проектирования строительного производства на основе логико-

математического моделирования

ПК-3.2: Составление технического задания, плана и программы исследований объекта промышленного и гражданского

строительства

Результаты обучения: Уметь: сформировать техническое задание и программу научного исследования

ПК-3.3: Оформление аналитических научно-технических отчетов по результатам исследования

Результаты обучения: Уметь: формировать аналитические научно-технические отчеты по результатам исследований

Контролируемые разделы дисциплины - разделы 1 -3.

2. Показатели и критерии оценивания компетенций

ПК-1: контролируемые разделы - разделы 1 -3; оценочные средства – л/р, зачет.
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3. Описание шкал оценивания

3.1. Оценочное средство – лабораторная работа:

18,0 – 20,0 студент полно осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, корректно

использовал литературные источники, обосновал своё «видение» поставленной проблемы и пути её решения

16,0 – 18,0 студент в целом полно осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений,

допустив некоторые неточности и т.п.

14,0 – 16,0 студент допустил существенные неточности, изложил материал с ошибками, привёл, в основном

отсканированные первоисточник без их анализа и своих суждений.

менее 14,0 студент не готов, не выполнил задание и т.п.

3.2. Оценочное средство – зачет

35 – 40 баллов: зачёт сдан на отлично (ответы на 80-100 % правильные);

25 – 34 балла: зачёт сдан на хорошем уровне (ответы на 70-79 % правильные);

15 – 24 балла: зачёт сдан на удовлетворительном уровне (ответы на 50 - 69 % правильные);

0 - 14 баллов: зачёт не сдан (ответы правильные менее, чем на 50 %).

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности.

Отчетная работа включает два раздела: теоретический (реферат по заданной теме) и практический.

В теоретическом разделе магистрант осуществляет всестороннее исследование по одной из предложенных тем в области

автоматизации организационно-технологического проектирования строительного производства.

Предлагаются следующие направления исследования в рамках теоретической части:

1. Эволюция методологии, методов и моделей проектирования строительного производства.

2. Преимущества и ограничения применения компьютерных техно-логий проектирования строительного

производства.

3. Классификация и краткий обзор программных продуктов в сфере проектирования строительного производства.

4. Системотехника строительства как методологическая основа раз-работки автоматизированных систем

проектирования строительного производства.

5. Классификация задач организационно-технологического проектирования строительного производства.

6. Классификация и структуризация технологических процессов при проектировании и моделировании

строительного производства.

7. Модели, используемые в проектировании и моделировании строительного производства.

8. Математические методы и модели в практике проектирования строительного производства.

9. Имитационное моделирование строительного производства.

10. Комбинаторный подход в моделировании строительного производства на вариантной основе.

11. Методы и модели для многокритериальной сравнительной оцен-ки вариантов организационно-технологических

решений производства строительных работ и выбора наилучшего.

12. Автоматизация календарного планирования строительного производства.

13. Оценка возможностей реализации вариантного подхода к автоматизированному проектированию строительного

производства.

14. BIM-технологии в проектировании строительного производства.

В практической части возможны следующие варианты научно-исследовательской работы:

1) На основании анализа предложенной в методических указаниях методики автоматизированного формирования

организационно-технологических решений производства строительных работ и соответствующего алгоритма (логико-

математической модели решения данной задачи) выявление недостатков в предложенной методике, формирование

предложений по ее совершенствованию и разработка усовершенствованного алгоритма на основании сформулированных

предложений.

2) По примеру рассмотренной методики разработки логико-математической модели (компьютерного алгоритма)

автоматизированного формирования организационно-технологических решений производства строительных работ

самостоятельная разработка алгоритма для своего предмета исследования в рамках магистерской диссертации, либо иной

задачи в сфере организационно-технологического проектирования строительного производства (с описанием предметной

области, методики решения соответствующей задачи, формированием логико-математической модели и апробации

предложенной модели на конкретном примере).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ,

ПРАКТИКИ)
6.1. Рекомендуемая литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год. Электронный адрес

Л.1 Николаев Ю Н. Компьютерные технологии проектирования

строительного производства: учеб. пособие и

лаб. практикум [для бакалавриата и

магистратуры очн. формы обучения профиля

"Пром. и гражд. стр-во"]

Волгоград: Изд-во

ВолгГАСУ, 2015

Л.2 Гусаков Системотехника строительства: энциклопед.

слов.

М.: АСВ, 2004
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Л.3 Гусаков Системотехника строительства М.: Стройиздат,

1993

Л.4 Гусаков Системотехника строительства М.: Стройиздат,

1983

Л.5 Гусаков Исследование и разработка методов

организации строительства в условиях

автоматизированных систем проектирования:

автореф. дис. : 05.23.08

М.: [б. и.], 1974

Л.6 Гусаков Моделирование и применение вычислительной

техники в строительном производстве: справ.

пособие

М.: Стройиздат,

1979

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Московский территориально-строительный каталог

6.3 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 СДО "Moodle"

6.3.1.2 Windows

6.4 Перечень информационных справочных систем и электронных библиотечных систем (ЭБС)

6.3.2.1 ЭБС "Book.ru"

6.3.2.2 ЭБС "Лань"

6.3.2.3 Электронная информационная образовательная среда университета

6.3.2.4 Библиотека (НТБ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ,

ПРАКТИКИ) /ОБОРУДОВАНИЕ
7.1 Лекционная аудитория: телевизор, ноутбук, видео-проектор.

7.2 Методический кабинет: макеты, проекты, литература, фильмы, материалы на электронных носителях.

7.3 Дисплейный класс: персональные компьютеры, видео-проектор.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ,

ПРАКТИКИ)
Лабораторная работа включает два раздела: теоретический  и практический.

В теоретическом разделе магистрант осуществляет всестороннее исследование по одной из предложенных тем в области

автоматизации организационно-технологического проектирования строительного производства.

Предлагаются следующие направления исследования в рамках теоретической части:

1. Эволюция методологии, методов и моделей проектирования строительного производства.

2. Преимущества и ограничения применения компьютерных технологий проектирования строительного

производства.

3. Классификация и краткий обзор программных продуктов в сфере проектирования строительного производства.

4. Системотехника строительства как методологическая основа раз-работки автоматизированных систем

проектирования строительного производства.

5. Классификация задач организационно-технологического проектирования строительного производства.

6. Классификация и структуризация технологических процессов при проектировании и моделировании

строительного производства.

7. Модели, используемые в проектировании и моделировании строительного производства.

8. Математические методы и модели в практике проектирования строительного производства.

9. Имитационное моделирование строительного производства.

10. Комбинаторный подход в моделировании строительного производства на вариантной основе.

11. Методы и модели для многокритериальной сравнительной оценки вариантов организационно-технологических

решений производства строительных работ и выбора наилучшего.

12. Автоматизация календарного планирования строительного производства.

13. Оценка возможностей реализации вариантного подхода к автоматизированному проектированию строительного

производства.

14. BIM-технологии в проектировании строительного производства.

В практической части возможны следующие варианты работы:

1) На основании анализа рассмотренной методики автоматизированного формирования организационно-

технологических решений производства строительных работ и соответствующего алгоритма (логико-математической

модели решения данной задачи) выявление недостатков в предложенной методике, формирование предложений по ее

совершенствованию и разработка усовершенствованного алгоритма на основании сформулированных предложений.

2) По примеру рассмотренной методики разработки логико-математической модели (компьютерного алгоритма)

автоматизированного формирования организационно-технологических решений производства строительных работ

самостоятельная разработка алгоритма для своего предмета исследования в рамках магистерской диссертации, либо иной

задачи в сфере организационно-технологического проектирования строительного производства (с описанием предметной
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предложенной модели на конкретном примере).


