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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ).

 ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ.
Цель - рассмотрение системы информационного обеспечения строительства (система документации,

регламентирующая нормы и правила строительства, требования и стандарты проектирования и строительства,

нормы и расценки для организационно-технологического проектирования и сметного дела), а также теоретико-

методические основы и методы оценки организационно-технологической надежности строительного производства

и его проектирования с заданным уровнем надежности.

Задачи дисциплины:

- изучение системы информационного обеспечения строительства (система документации, регламентирующая

нормы и правила строительства, требования и стандарты проектирования и строительства, нормы и расценки для

организационно-технологического проектирования и сметного дела);

- рассмотрение теоретических и методологических основ оценки и управления организационно-технологической

надежностью строительного производства;

- систематизация методов и моделей, применяемых для оценки организационно-технологической надежности

строительного производства;

- освоение методики оценки организационно-технологической надежности строительного производства и

проектирования строительного производства с заданным уровнем организационно-технологической надежности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информационные технологии в НИР

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ)

ОПК-2: Способен анализировать, критически осмысливать и представлять информацию, осуществлять поиск

научно-технической информации, приобретать новые знания, в том числе с помощью информационных технологий

ОПК-2.1: Сбор и систематизация научно-технической информации о рассматриваемом объекте, в т.ч. с использованием

информационных технологий

Результаты обучения: Знать: существующие подходы и методы проектирования строительного производства на

вероятностной основе;

Уметь: формировать статистическую выборку значений вероятностных организационно-технологических показателей

строительного производства, осуществлять оценку организационно-технологической надежности строительства;

Владеть: методами статистической обработки данных, оценки организационно-технологической надежности

строительного производства и проектирования организационно-технологических решений с заданным уровнем

надежности.

ОПК-2.2: Оценка достоверности научно-технической информации о рассматриваемом объекте

Результаты обучения: Знать: методы формирования статистических выборок и обработки статистических данных, в том

числе с точки зрения обеспечения достоверности данных и исключения экстремальных значений

ОПК-2.3: Использование средств прикладного программного обеспечения для обоснования результатов решения задачи

профессиональной деятельности

Результаты обучения: Уметь: применять средства прикладного программного обеспечения для формирования и обработки

статистических данных

ОПК-2.4: Использование информационно-коммуникационных технологий для оформления документации и представления

информации

Результаты обучения: Знать: средства информационно-коммуникационных технологий для оформления документации и

представления информации

ПК-1: Организация производственной деятельности строительной организации

ПК-1.1: Определение оптимальных организационно-технологических решений производственной деятельности

строительной организации

Результаты обучения: Знать: методы проектирования строительного производства на вероятностной основе;

Уметь: осуществить оценку организационно-технологической надежности строительного производства и формировать ОТР

с заданным уровнем надежности;

Владеть: методикой формирования организационно-технологических решений с учетом их надежности и выбора

наилучших решений, в том числе с учетом уровня организационно-технологической надежности

ПК-1.2: Перспективное планирование строительного производства в строительной организации

Результаты обучения: Уметь: применять методы оценки организационно-технологической надежности строительного

производства в рамках долгосрочного планирования программ производства и обновления производственной базы
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деятельность строительной организации

Результаты обучения: Знать: состав и методы разработки локальных распорядительных документов, регулирующих

производственную деятельность строительной организации

ПК-1.4: Формирование функциональной и организационной структуры производственной деятельности строительной

организации

Результаты обучения: Знать: виды организационной структуры производственной деятельности строительной организации

ПК-1.5: Сводное планирование и контроль выполнения работ по повышению эффективности производственной

деятельности строительной организации

Результаты обучения: Знать: методы планирования и контроля выполнения работ по повышению эффективности

производственной деятельности строительной организации

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр

/ Курс

Код

занятия

Форма

контроля

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ)

1 Раздел 1. Теоретические и методологические основы оценки

организационно-технологической надежности строительного

производства

1.1 Система информационного обеспечения строительного

производства. /Тема/

02

1.1.1  /Лек/ 22

1.1.2  /Лаб/ 42

1.1.3  /Пр/ 42

1.1.4  /Ср/ 23.752

1.2 Понятие организационно-технологической надежности. /Тема/ 02

1.2.1  /Лек/ 22

1.2.2  /Ср/ 242

1.3 Факторы организационно-технологической надежности. /Тема/ 02

1.3.1  /Лек/ 22

1.3.2  /Ср/ 242

1.4 Методы управления организационно-технологической надежностью

строительного производств. /Тема/

02

1.4.1  /Лек/ 42

1.4.2  /Ср/ 302

1.5 Методологические и методические основы оценки надежности

строительного производства. /Тема/

02

1.5.1  /Лек/ 22

1.5.2  /Лаб/ 82

1.5.3  /Пр/ 82

1.5.4  /Ср/ 422

1.5.5  /КоРа/ 0.252

2 Раздел 2. Методика оценки организационно-технологической

надежности строительного производства

2.1 Порядок расчета статистических показателей организационно-

технологической надежности строительного процесса. /Тема/

03

2.1.1  /Лек/ 23

2.1.2  /Ср/ 203

2.1.3  /Экзамен/ 23

2.2 Оценка организационно-технологической надежности сетевой модели

строительного производства с использованием метода статистических

испытаний (метода Монте-Карло). /Тема/

03

2.2.1  /Лек/ 23

2.2.2  /Ср/ 203

2.2.3  /Экзамен/ 23

2.3 Методика оценки вероятности достижения заданного результата

строительного производств. /Тема/

03

2.3.1  /Лек/ 43

2.3.2  /Лаб/ 63

2.3.3  /Пр/ 63
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2.3.5  /Экзамен/ 23

2.3.6  /Ср/ 323

2.4 Порядок использования методики для проектирования строительного

производства с заданным уровнем организационно-технологической

надежности. /Тема/

03

2.4.1  /Лек/ 43

2.4.2  /Лаб/ 63

2.4.3  /Пр/ 63

2.4.4  /КП/ 183

2.4.5  /Экзамен/ 1.653

2.4.6  /Ср/ 363

2.4.7  /КоРа/ 0.353

Примечание. Формы контроля: Эк – экзамен, К- контрольная работа, Ко- контрольный опрос, Сз- семестровое задание, З-зачет, ОП-

отчет по практике.

 Оценочные средства планируемых результатов обучения представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС),

разработанных в соответствии с локальным нормативным актом университета. ФОС может быть представлен в

Приложении к рабочей программе.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины:

ОПК-2: Способен анализировать, критически осмысливать и представлять информацию, осуществлять поиск научно-

технической информации, приобретать новые знания, в том числе с помощью информационных технологий

ОПК-2.1: Сбор и систематизация научно-технической информации о рассматриваемом объекте, в т.ч. с использованием

информационных технологий

Результаты обучения: Знать: существующие подходы и методы проектирования строительного производства на

вероятностной основе;

Уметь: формировать статистическую выборку значений вероятностных организационно-технологических показателей

строительного производства, осуществлять оценку организационно-технологической надежности строительства;

Владеть: методами статистической обработки данных, оценки организационно-технологической надежности

строительного производства и проектирования организационно-технологических решений с заданным уровнем

надежности.

ОПК-2.2: Оценка достоверности научно-технической информации о рассматриваемом объекте

Результаты обучения: Знать: методы формирования статистических выборок и обработки статистических данных, в том

числе с точки зрения обеспечения достоверности данных и исключения экстремальных значений

ОПК-2.3: Использование средств прикладного программного обеспечения для обоснования результатов решения задачи

профессиональной деятельности

Результаты обучения: Уметь: применять средства прикладного программного обеспечения для формирования и обработки

статистических данных

ОПК-2.4: Использование информационно-коммуникационных технологий для оформления документации и представления

информации

Результаты обучения: Знать: средства информационно-коммуникационных технологий для оформления документации и

представления информации

ПК-1: Организация производственной деятельности строительной организации

ПК-1.1: Определение оптимальных организационно-технологических решений производственной деятельности

строительной организации

Результаты обучения: Знать: методы проектирования строительного производства на вероятностной основе;

Уметь: осуществить оценку организационно-технологической надежности строительного производства и формировать ОТР

с заданным уровнем надежности;

Владеть: методикой формирования организационно-технологических решений с учетом их надежности и выбора

наилучших решений, в том числе с учетом уровня организационно-технологической надежности

ПК-1.2: Перспективное планирование строительного производства в строительной организации

Результаты обучения: Уметь: применять методы оценки организационно-технологической надежности строительного

производства в рамках долгосрочного планирования программ производства и обновления производственной базы

ПК-1.3: Планирование и контроль разработки локальных распорядительных документов, регулирующих производственную

деятельность строительной организации

Результаты обучения: Знать: состав и методы разработки локальных распорядительных документов, регулирующих

производственную деятельность строительной организации

ПК-1.4: Формирование функциональной и организационной структуры производственной деятельности строительной

организации

Результаты обучения: Знать: виды организационной структуры производственной деятельности строительной организации

ПК-1.5: Сводное планирование и контроль выполнения работ по повышению эффективности производственной

деятельности строительной организации
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производственной деятельности строительной организации

Контролируемые разделы дисциплины - разделы 1 -2.

2. Показатели и критерии оценивания компетенций

ОПК-2: контролируемые разделы - разделы 1 -2; оценочные средства – к/п, экзамен.

ПК-1: контролируемые разделы - разделы 1 -2; оценочные средства – к/п, экзамен.

3. Описание шкал оценивания

3.1. Оценочное средство – курсовой проект:

18,0 – 20,0 студент полно осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений, корректно

использовал литературные источники, обосновал своё «видение» поставленной проблемы и пути её решения

16,0 – 18,0 студент в целом полно осветил рассматриваемую проблематику, привел аргументы в пользу своих суждений,

допустив некоторые неточности и т.п.

14,0 – 16,0 студент допустил существенные неточности, изложил материал с ошибками, привёл, в основном

отсканированные первоисточник без их анализа и своих суждений.

менее 14,0 студент не готов, не выполнил задание и т.п.

3.2. Оценочное средство – экзамен

35 – 40 баллов: зачёт сдан на отлично (ответы на 80-100 % правильные);

25 – 34 балла: зачёт сдан на хорошем уровне (ответы на 70-79 % правильные);

15 – 24 балла: зачёт сдан на удовлетворительном уровне (ответы на 50 - 69 % правильные);

0 - 14 баллов: зачёт не сдан (ответы правильные менее, чем на 50 %).

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, опыта деятельности.

Курсовой проект состоит из двух частей:

1) Проектной, предполагающей на основании данных строительного предприятия, характеризующих объемы

выполненных работ определенным составом рабочих и строительных машин формирование статистической выборки

значений затрат рабочего времени на единичный объем работ рабочих-строителей и производительности строительных

машин для любого простого строительного технологического процесса (статистическая выборка должна включать не менее

30-ти значений для затрат времени и/или производительности строительных машин). На основании полученных

статистических выборок затрат времени рабочих и производительности машин необходимо задавшись определенным

объемом строительных работ осуществить планирование строительного процесса с заданным уровнем организационно-

технологической надежности (0,7), а также взять нормативные значения затрат времени рабочих и производительности

машин по ГЭСН и сделать вывод об уровне организационно-технологической надежности для данных нормативных

значений на основании вероятностных моделей, построенных по статистическим данным строительной организации.

2) Творческой, предполагающей изучение одного из предложенных вопросов, связанных с оценкой и управлением

организационно-технологической надежностью в строительных процессов.

В рамках проектной части следует решить следующие задачи:

- на основании данных строительного предприятия, характеризующих объемы выполненных работ определенным составом

рабочих и строительных машин сформировать статистические выборки значений затрат рабочего времени на единичный

объем работ рабочих-строителей и производительности строительных машин для любого простого строительного

технологического процесса (статистическая выборка должна включать не менее 30-ти значений для затрат времени и/или

производительности строительных машин);

- на основании сформированных статистических выборок затрат времени и производительности строительных машин

построить гистограммы распределения частот значений;

- построить кумулятивные кривые накопленных частот значений затрат времени рабочих-строителей и производительности

строительных машин соответственно, по условию «не более» и «не менее» значения, соответствующего границам

интервалов;

- построить кривую изменения вероятности производства работ с затратами времени (производительностью) не более (не

менее) заданных;

- выбрать значения исходных для проектирования показателей (производительности и нормы времени), обеспечивающих

достижение в результате реализации строительного процесса продолжительности и стоимости производства работ не более

запланированного уровня с вероятностью Р=0,7;

- вычислить продолжительность и стоимость строительных работ, соответствующих установленному уровню

организационно-технологической надежности (вероятности достижения запланированных результатов). Для расчета

необходимо задаться определенных объемом строительных работ и повременными расценками стоимости затрат труда и

эксплуатации строительных машин;

- определить нормативные значения затрат времени рабочих-строителей и производительности строительных машин

(используя ГЭСНы или ЕНиРы) и определить какому уровню организационно-технологической надежности они

соответствуют.

В рамках творческой части необходимо исследовать один из вопросов, представленных ниже, либо по теме,

самостоятельно выбранной студентом и согласованной с преподавателем.

Перечень тем для исследования в рамках творческой части курсового проекта:

1. Анализ понятия организационно-технологической надежности (ОТН) строительного производства и обзор исследований

в области оценки и обеспечения ОТН строительного производства.
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1.plx2. Обзор методов оценки организационно-технологической надежности строительного производства.

3. Использование теории надежности систем в оценке организационно-технологической надежности строительного

производства.

4. Подходы и методы оценки надежности параметров календарной модели.

5. Метод Монте Карло в оценке надежности строительного производства.

6. Использование функции «свертки» для оценки надежности комплексного процесса при известной надежности

составляющих простых процессов.

7. Произведение вероятностей для оценки надежности строительного процесса на критическом пути.

8. Классификация и описание факторов, влияющих на организационно-технологическую надежность строительного

производства.

9. Методы управления организационно-технологической надежностью строительного производства.

10. Методы резервирования времени в управлении надежностью строительного производства.

11. Методы резервирования физических ресурсов в управлении надежностью строительным производством.

12. Порядок формирования выборки значений случайного параметра для оценки организационно-технологической

надежности строительного производства (нормы затрат времени, производительности, интенсивности).

вопросы к экзамену

1. Система информационного обеспечения строительного производства.

2. ГЭСН: содержание, назначение в решении задач организационно-технологического проектирования

строительного производства.

3. ФЕР, ТЕР: содержание, назначение в решении задач организационно-технологического проектирования

строительного производства.

4. ЕНиР: содержание, назначение в решении задач организационно-технологического проектирования

строительного производства.

5. СНиПы: содержание, назначение в решении задач организационно-технологического проектирования

строительного производства.

6. СП: ГЭСН: содержание, назначение в решении задач организационно-технологического проектирования

строительного производства.

7. Понятие организационно-технологической надежности.

8. Факторы организационно-технологической надежности.

9. Методы управления организационно-технологической надежностью строительного производства.

10. Методологические и методические основы оценки надежности строительного производства.

11. Порядок расчета статистических показателей организационно-технологической надежности строительного

процесса.

12. Оценка организационно-технологической надежности сетевой модели строительного производства с

использованием метода статистических испытаний (метода Монте-Карло).

13. Методика оценки вероятности достижения заданного результата строительного производства.

14. Порядок использования методики для проектирования строительного производства с заданным уровнем

организационно-технологической надежности.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ,

ПРАКТИКИ)
6.1. Рекомендуемая литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год. Электронный адрес

Л.1 Гусаков Системотехника строительства: энциклопед.

слов.

М.: АСВ, 2004

Л.2 Гусаков Организационно-технологическая надежность

строительного производства: в условиях

автоматизир. систем проектирования

М.: Стройиздат,

1974

Л.3 Николаев Ю. Н. Организационно-технологическая надежность

строительного производства: учеб. пособие

Волгоград: Изд-во

ВолгГТУ, 2021

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Московский территориально-строительный каталог

6.3 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 СДО "Moodle"

6.3.1.2 Windows

6.4 Перечень информационных справочных систем и электронных библиотечных систем (ЭБС)

6.3.2.1 ЭБС "Book.ru"

6.3.2.2 ЭБС "Лань"

6.3.2.3 Электронная информационная образовательная среда университета

6.3.2.4 Библиотека (НТБ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ,

ПРАКТИКИ) /ОБОРУДОВАНИЕ
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1.plx 7.1 Лекционная аудитория: телевизор, ноутбук, видео-проектор.

7.2 Методический кабинет: макеты, проекты, литература, фильмы, материалы на электронных носителях.

7.3 Дисплейный класс: персональные компьютеры, видео-проектор.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ,

ПРАКТИКИ)
Курсовой проект состоит из двух частей:

1) Проектной, предполагающей на основании данных строительного предприятия, характеризующих объемы

выполненных работ определенным составом рабочих и строительных машин формирование статистической выборки

значений затрат рабочего времени на единичный объем работ рабочих-строителей и производительности строительных

машин для любого простого строительного технологического процесса (статистическая выборка должна включать не менее

30-ти значений для затрат времени и/или производительности строительных машин). На основании полученных

статистических выборок затрат времени рабочих и производительности машин необходимо задавшись определенным

объемом строительных работ осуществить планирование строительного процесса с заданным уровнем организационно-

технологической надежности (0,7), а также взять нормативные значения затрат времени рабочих и производительности

машин по ГЭСН и сделать вывод об уровне организационно-технологической надежности для данных нормативных

значений на основании вероятностных моделей, построенных по статистическим данным строительной организации.

2) Творческой, предполагающей изучение одного из предложенных вопросов, связанных с оценкой и управлением

организационно-технологической надежностью в строительных процессов.

В рамках проектной части следует решить следующие задачи:

- на основании данных строительного предприятия, характеризующих объемы выполненных работ определенным составом

рабочих и строительных машин сформировать статистические выборки значений затрат рабочего времени на единичный

объем работ рабочих-строителей и производительности строительных машин для любого простого строительного

технологического процесса (статистическая выборка должна включать не менее 30-ти значений для затрат времени и/или

производительности строительных машин);

- на основании сформированных статистических выборок затрат времени и производительности строительных машин

построить гистограммы распределения частот значений;

- построить кумулятивные кривые накопленных частот значений затрат времени рабочих-строителей и производительности

строительных машин соответственно, по условию «не более» и «не менее» значения, соответствующего границам

интервалов;

- построить кривую изменения вероятности производства работ с затратами времени (производительностью) не более (не

менее) заданных;

- выбрать значения исходных для проектирования показателей (производительности и нормы времени), обеспечивающих

достижение в результате реализации строительного процесса продолжительности и стоимости производства работ не более

запланированного уровня с вероятностью Р=0,7;

- вычислить продолжительность и стоимость строительных работ, соответствующих установленному уровню

организационно-технологической надежности (вероятности достижения запланированных результатов). Для расчета

необходимо задаться определенных объемом строительных работ и повременными расценками стоимости затрат труда и

эксплуатации строительных машин;

- определить нормативные значения затрат времени рабочих-строителей и производительности строительных машин

(используя ГЭСНы или ЕНиРы) и определить какому уровню организационно-технологической надежности они

соответствуют.

В рамках творческой части необходимо исследовать один из вопросов, представленных ниже, либо по теме,

самостоятельно выбранной студентом и согласованной с преподавателем.

Перечень тем для исследования в рамках творческой части курсового проекта:

1. Анализ понятия организационно-технологической надежности (ОТН) строительного производства и обзор исследований

в области оценки и обеспечения ОТН строительного производства.

2. Обзор методов оценки организационно-технологической надежности строительного производства.

3. Использование теории надежности систем в оценке организационно-технологической надежности строительного

производства.

4. Подходы и методы оценки надежности параметров календарной модели.

5. Метод Монте Карло в оценке надежности строительного производства.

6. Использование функции «свертки» для оценки надежности комплексного процесса при известной надежности

составляющих простых процессов.

7. Произведение вероятностей для оценки надежности строительного процесса на критическом пути.

8. Классификация и описание факторов, влияющих на организационно-технологическую надежность строительного

производства.

9. Методы управления организационно-технологической надежностью строительного производства.

10. Методы резервирования времени в управлении надежностью строительного производства.

11. Методы резервирования физических ресурсов в управлении надежностью строительным производством.

12. Порядок формирования выборки значений случайного параметра для оценки организационно-технологической

надежности строительного производства (нормы затрат времени, производительности, интенсивности).


