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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ).

 ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ.
Цели курса: овладение компетенциями управления проектами (освоение основных концепций, методологии

проектного управления и приобретение базовых навыков управления проектами разных типов), основами

применения универсальных методов и инструментов, используемых для управления проектами в любой сфере

деятельности.

Задачи изучения дисциплины

Основными задачами изучения дисциплины являются:

1. исследование научных, теоретических и методических основ системы управления проектами;

2. овладение методическими подходами к классификации, структуризации и оценке проектов;

3. изучение роли и функций основных участников проекта на различных этапах жизненного цикла

проекта;4. знакомство с организационными формами и структурами управления проектами;

5. изучение основных процессов и функций управления проектами;

6. знакомство с процедурами экспертизы, оценки и отбора проектов;

7. исследование основных источников проектного финансирования;

8. овладение навыками планирования проектов;

9. идентификация и оценка проектных рисков.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: ФТД

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Технологическое предпринимательство

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Производственная практика: Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ)

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1: Формулирует на основе поставленной проблемы проектную задачу  и способ ее решения через реализацию

проектного управления.

Результаты обучения: знает основы теории  проектной  деятельности и умеет  применять их на практике

УК-2.2: Разрабатывает концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы, планирует необходимые ресурсы, в том

числе с учетом их заменимости.

Результаты обучения: выделяет фазы проекта, определяет временные  рамки  их  выполнения

УК-2.3: Осуществляет мониторинг  хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные

изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта.

Результаты обучения: использует  различные инструменты для   визуализации проекта(  сетевые  графики,  диаграммы

Ганта,  метод  освоенного  объема)

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр

/ Курс

Код

занятия

Форма

контроля

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ, ПРАКТИКИ)

1 Раздел 1. Теоретические основы и концепции управления проектами

1.1 Сущность понятий: проект, проектный анализ, проектно-исследовательская

деятельность, управление проектом. Инвестиционное проектирование.

Проект с точки зрения системного подхода. История проектного

управления в России и за рубежом. /Тема/

03

1.1.1 Вводная  лекция. Актуальность проектного  метода. Основные

определения /Лек/ /Лек/

13

1.1.2 Системный подход к управлению проектами /Пр/ 23

2 Раздел 2. Разновидности проектного управления

2.1 Модификации проектного управления. Проектное управление программой.

Организационный контекст и модель процессов управления портфелем.

Согласование жизненных циклов программы и портфеля /Тема/

03

2.1.1 Проектное управление и его разновидности /Лек/ 13

2.1.2 Современные концепции проектного анализа и управления проектом /Пр/ 23

3 Раздел 3. Жизненный цикл проекта
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3.1 Понятия, виды и характеистика фаз жизненного цикла проекта.Жизненный

цикл инновационного и инвестиционного проектов, их особенности.

Рыночный жизненный цикл. /Тема/

03

3.1.1 Стадии и модели жизненного цикла проекта /Лек/ 23

3.1.2 Моделирование жизненного цикла проекта /Пр/ 23

4 Раздел 4. Основные виды анализа в проектном управлении

4.1 Предварительная оценка проекта - экспертиза. Стратегический анализ

проекта и его цель. Технический анализ проекта. Направления

коммерческого анализа проекта. Показатели экологической эффективности

проекта и их анализ. Аспекты институционального анализа проекта.

Анализ рисков проекта. Финасово-экономический анализ проекта.

Критерии эффективности концепции устойчивого развития в проектном

анализе. Основные принципы проектного анализа /Тема/

03

4.1.1 Основы,виды проектного анализа и их цели.  /Лек/ 43

4.1.2 Основные принципы проектного анализа /Пр/ 23

5 Раздел 5. Сетевые модели управления проектами

5.1 Основные понятия и элементы сетевых моделей. Линейные модели и

правила их построения. Методы расчеты сетевой модели. Понятие сетевой

матрицы проекта и примеры их использования /Тема/

03

5.1.1 Сетевые модели в проектном управлении /Лек/ 23

5.1.2 Оптимизация сетевых моделей  /Пр/ 23

6 Раздел 6. Управление стоимостью и продолжительностью проекта

6.1 Метод освоенного объема в процессе реализации проекта. Базовые

показатели и методы определения освоенных объемов проекта. Анализ и

прогнозирование состояния проекта с помощью методов освоенного

объема. /Тема/

03

6.1.1 Методы управления стоимостью и продолжительностью проекта /Лек/ 23

6.1.2 Инструменты управления стоимостью и продолжительностью проекта /Пр/ 23

7 Раздел 7. Управление качеством проекта

7.1 Концепции управления качеством проекта. Функционаонально-

стоимостной анализ проекта и его этапы.Методы дисконтирования. Анализ

ценности и стоимости качества проектов. Анализ чувствительности

проекта (абсолютный и относительный). Расчет эффективности

проекта.  /Тема/

03

7.1.1 Показатели, методы и процессы оценки качества проекта /Лек/ 23

7.1.2 Оценка эффективности инвестиционных проектов /Пр/ 23

8 Раздел 8. Управление рисками проектов

8.1 Разработка и реализация проектов в условиях риска и неопределенности.

Дерево рисков проекта. Методы определения вероятностей и последствий

рисков. Дерево решений при анализе проектных рисков. Принятие

проектных решений в условиях неопределенности. Методы минимизации

проектных рисков. /Тема/

03

8.1.1 Методы определения вероятности рисков проекта /Лек/ 23

8.1.2 Факторный анализ рисков проектов /Пр/ 23

9 Раздел 9. Контроль

9.1 Контактная работа /Тема/ 03

9.1.1 Зачет /КоРа/ 0.253 З

9.1.2 Самостоятельная работа(подготовка к зачету и выполнение  контрольной

работы) /Ср/

39.753 К,З

Примечание. Формы контроля: Эк – экзамен, К- контрольная работа, Ко- контрольный опрос, Сз- семестровое задание, З-зачет, ОП-

отчет по практике, Зд-задание, Р-реферат.

 Оценочные средства планируемых результатов обучения представлены в виде фондов оценочных средств (ФОС),

разработанных в соответствии с локальным нормативным актом университета. ФОС может быть представлен в

Приложении к рабочей программе.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ФОС  выполнен в виде  приложения  к РПД
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ,

ПРАКТИКИ)
6.1. Рекомендуемая литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год. Электронный адрес

Л1.1 Мельникова Е. В.,

Шульман Р. Е.

ТЭО и управление проектами: учеб. пособие Волгоград:

ВолгГТУ, 2016

Л1.2 Баулина О. А.,

Клюшин В. В.

Управление проектами: учебно-метод. пособие Волгоград: Изд-во

ВолгГАСУ, 2016

Л1.3 Белый Е. М. Управление проектами (с практикумом):

учебник

Москва: КноРус,

2019

https://www.book.ru/bo

ok/931302

Л1.4 Баркалов С. А.,

Бурков В. Н., Гельруд

Я. Д., Голлай А. В.,

Новиков Д. А.

Умное управление проектами: учебное пособие Челябинск:

ЮУрГУ, 2019

https://e.lanbook.com/bo

ok/146055

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 ЭБС "Лань"  http://e.lanbook.com

Э2 ЭБС "Book.ru"  https://www.book.ru/

Э3 Научная электронная библиотека elibrary.ru http://elibrary.ru/defaultx.asp

6.3 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 СДО «Мoodle» — система дистанционного обучения

6.3.1.2 Операционная система Windows

6.3.1.3 Adobe Acrobat Reader DC — бесплатное решение для просмотра файлов PDF

6.3.1.4 LibreOffice — офисный пакет

6.4 Перечень информационных справочных систем и электронных библиотечных систем (ЭБС)

6.3.2.1 Научная электронная библиотека elibrary.ru http://elibrary.ru/defaultx.asp

6.3.2.2 ЭБС "Book.ru"  https://www.book.ru/

6.3.2.3 ЭБС "Лань"  http://e.lanbook.com

6.3.2.4 Электронная библиотека Grebennikon/http://grebennikon.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ,

ПРАКТИКИ) /ОБОРУДОВАНИЕ
7.1

7.2 Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. /Учебная доска, учебная мебель,

интерактивная трибуна, видеопроектор.

7.3 Лаборатория информационных технологий. /Учебная мебель, компьютерная техника, оснащенная программным

обеспечением, доступом в Интернет и в электронную информационно-образовательную среду университета

7.4 Аудитория для самостоятельной работы обучающихся./Учебная мебель, компьютерная техника с возможностью

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду

университета (читальный зал информационно-библиотечного центра)

7.5

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ,

ПРАКТИКИ)


